2013年仪征市保障性住房信息公开情况

根据《省政府办公厅关于分解下达2013年保障性安居工程建设目标任务的通知》，2013年仪征市保障性安居工程建设目标任务合计开工1300套、竣工860套，其中：新开工公共租赁住房600套、竣工360套；新开工经济适用房150套、竣工200套；新开工限价商品房250套；发放廉租住房租赁补贴80户；棚户区危旧房改造安置住房开工300套、竣工300套。
一、保障性住房项目开工情况

（一）公共租赁住房（含廉租房）已开工566套，具体项目情况如下：

1、西园路公共租赁住房
项目地址：西园南路西侧，前进西路南侧，弘桥路北侧
已开工66套，计划总投资1250万元，建筑面积4000㎡。

2、经济开发区公共租赁住房（舜天船厂）

项目地址：经济开发区滨江东路18号舜天大道东侧

已开工500套，计划总投资9300万元，建筑面积30000㎡。

（二）经济适用住房已开工120套，具体项目情况如下：
经济开发区经济适用住房项目
项目地址：十二圩路北侧，尾帮路西侧
已开工120套，计划总投资3500万元，建筑面积10800㎡。

（三）限价商品房已开工134套，具体项目情况如下：
汇元颐景限价商品房项目

项目地址：前进西路南侧，西园南路东侧

已开工134套，计划总投资3185万元，建筑面积13000㎡。

（四）棚户区危旧房改造已开工300套，具体项目情况如下：
化工园区棚改安置房项目（浦西小区）

项目地址：宁通公路以南，浦西北路以东，浦西东路以北，胥浦河以西
已开工300套，计划总投资8400万元，建筑面积9000㎡。
二、保障性住房项目竣工（含基本建成）情况
（一）公共租赁住房竣工（基本建成）情况

西园路公共租赁住房6#、7#、13#

地址：西园南路西侧，前进西路南侧，弘桥路北侧
已基本建成308套，完成投资6750万元，建筑面积17968.44㎡。
（二）经济适用住房竣工（基本建成）情况
1、幸福家园经济适用房三期

地址：真州镇万年北路98号

已竣工130套，已完成投资3200万元，建筑面积15665.77㎡。

2、经济开发区经济适用住房

项目地址：十二圩路北侧，尾帮路西侧
已基本建成80套，完成投资1450万元，建筑面积6899.9㎡。

（三）棚户区危旧房改造安置房项目竣工（基本建成）情况

枣林湾棚改安置房，地址：枣林湾园区
已竣工150套，完成投资3300万元，建筑面积16500㎡。
仪征市住房保障中心
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